

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية  
للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ حتى ٢٠١٤/١٠/٢٥

تحليل الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		المنصرف	التمويل	الاعتماد المطلوب			مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزكمني			الكمية	وحدة القياس	الموقع	اسم المشروع	القطاع الفرعي	القطاع
	نسبة التنفيذ العيني	الاعتماد %			بنك	داخلي	جملة	إلى	من	شهر						
* وردت الخطة من الوزارة في ٢٠١٤/٩/٨ م. * تم موافاة الوزارة بالمقاييس للمكاتب المراد تطويرها للموافقة على تنفيذ التطوير من الخطة الاستثمارية للعام الحالي ولم يتم موافاتنا بالرد حتى تاريخه . * وافتنا الوزارة بالفاكس بموافقة معالي الوزيرة على تركيب عدد ٤ خطوط تليفون لديوان المديرية وبعض المكاتب التابعة لها وعند ورود أصل الموافقة سيتم مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات لاتخاذ اللازم لتركيب خطوط التليفون . * تم تكليف لجنة المشتريات بالمديرية لاتخاذ اللازم نحو شراء احتياجات المديرية ومكاتبها .	-	-	-	-	٢٠٠	-	٢٠٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٩/٨	١٠	بالعدد	سرس الليان - أشمون - السبع	ماني غير سكنية	مقار مديريات	تطوير مكتب عمل أشمون وأمن صناعي منوف وسرس الليان واستكمال بناء الأرض ببركة السبع	المباني
	-	-	-	-	٢٠	-	٢٠				بالعدد	المديرية ومكاتبها	آلات ومعدات		شراء آلات ومعدات	الآلات والمعدات
	-	-	-	-	١٥	-	١٥				بالعدد	المديرية ومكاتبها	عدد وأدوات		شراء عدد وأدوات	العدد والأدوات
	-	-	-	-	١٠	-	١٠				بالعدد	المديرية ومكاتبها	تجهيزات		شراء تجهيزات	التجهيزات
	-	-	-	-	٢٥٥	-	٢٥٥									