

تقرير متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل بخطة العام المالي 2020 / 2019
عن الفترة من 2019/8/29 حتى 2019/11/27

(القيمة بالآلف جنيه)

المركز	الموقع	القطاع الفرعى	اسم المشروع	بنك	ذاتي	جملة	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
الباжور	مدينة الباجور	رصف داخل المدن والقرى	رصف شارع مدرسة غادة	250	0	250	0	%0	تم تسليم الموقع
الباжور	مدينة الباجور	رصف داخل المدن والقرى	رصف شارع الروضة المحمدية	1950	0	1950	0	%0	تم تسليم الموقع
الباжور	مدينة الباجور	رصف داخل المدن والقرى	إعادة رصف شارع المرور	600	0	600	0	%0	تم تسليم الموقع
الباжور	مدينة الباجور	رصف داخل المدن والقرى	إعادة رصف شارع بلال	450	0	450	0	%0	تم تسليم الموقع
بركة السبع	مدينة بركة السبع	رصف داخل المدن والقرى	رصف شوارع (مصطفى كامل - بور سعيد - الجلاء - طريق الكنيسة) بطول 2.5 كم	2900	0	2900	0	%0	جارى تسليم الموقع
تلا	مدينة تلا	رصف داخل المدن والقرى	رصف شارع النادى بطول 600 متر وعرض 8 متر	1000	0	1000	0	%0	تم تسليم الموقع
تلا	مدينة تلا	رصف داخل المدن والقرى	رصف طريق تلا - طنوب بداية من كوبرى الصباغين بقرية بمم وحتى مصرف شونى بطول 1.5 كم	805	0	805	0	%0	تم تسليم الموقع
حى شرق	حى شرق	رصف داخل المدن والقرى	استكمال رصف طريق مصطفى كامل البحرى	1900	0	1900	0	%0	جارى تسليم الموقع

المركز	الموقع	القطاع الفرعى	اسم المشروع	بنك	ذاتي	جملة	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
حى غرب	حى غرب	رصف داخل المدن والقرى	إعادة رصف مربع سكنى بإجمالي طول 1.4 كم ويشمل (إعادة رصف شارع سيدى لاشين من سعد زغلول بطول 350 متر × 6 متر - رصف عدد 2 شارع خلف مسجد سيدى خميس بطول 450 متر × 6 متر - إعادة رصف شارع درب مهير بطول 200 متر × 6 متر - إعادة رصف شارع أبو النور من نفق البساتين حتى المركز الطبى بطول 400 متر × 10 متر	2100	0	2100	0	%0	جارى تسليم الموقع
شبين الكوم	المصلحة	رصف داخل المدن والقرى	رصف طريق من أول طريق الراهب - المصلحة حتى الطريق الرئيسي بميت خلف بطول 1 كم متوسط العرض 8 متر (طريق انشائى)	1965	0	1965	0	%0	جارى تسليم الموقع
شبين الكوم	مليج	رصف داخل المدن والقرى	رصف طريق كفاءة جانبية مليج الغربية (من أول كوبرى الفحل بطول 1 كم باتجاه الوحدة المحلية)	940	0	940	0	%0	جارى تسليم الموقع
قويسنا	مدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	إعادة رصف شارع أنور السادات (العهد الجديد)	750	0	750	0	%0	تم تسليم الموقع
قويسنا	مدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	رصف شارع التحرير حتى طريق مصر - إسكندرية الزراعى	900	0	900	0	%0	تم تسليم الموقع
منوف	مدينة منوف	رصف داخل المدن والقرى	ترميم وإعادة رصف طريق برهيم من الجهتين ابتداء من مطحن المعداوى حتى محطة محولات منوف بطول 2.5 كم	3800	0	3800	0	%0	جارى تسليم الموقع
منوف	بلمشط	رصف داخل المدن والقرى	رصف شارع بلمشط الغربى شارع السوق بطول 800 متر	570	0	570	0	%0	جارى تسليم الموقع

ملاحظات	نسبة التنفيذ %	التنفيذ	جملة	ذاتي	بنك	اسم المشروع	القطاع الفرعى	الموقع	المركز
جارى تسليم الموقع	%0	0	630	0	630	رصف وإعادة رصف شارع الشعالنة من طريق برمودى المرصوف مارا بمكتب البريد وحتى الوحدة المحلية بطول 600 متر	رصف داخل المدن والقرى	سدود	منوف

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة
تاريخ البيان :- 2019/11/27