

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي  
٢٠١٦/٢٠١٧ عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/١/٥م

( والقيمة بالآلاف جنيهه )

الجهة:- مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية /التخطيط والمتابعة

تحليل الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		المنفذ	التمويل	الاعتماد المطلوب			مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			وحدة القياس	الموقع	اسم المشروع	القطاع الفرعي	القطاع	
	الاعتماد %	التنفيذ العيني %			بنك	ذاتي	جملة	شهر	من	إلى						
<p>- جاري بناء المبنى الإداري على الأرض المخصصة ببركة السبع و جاري عمل التشطيبات و جاري العمل بالموقع.</p> <p>- جاري قيام لجنة المشتريات بالمديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء احتياجات المديرية و مكاتبها .</p> <p>- أفادت لجنة المشتريات بأنه لم يتقدم مقاولين في المناقصة لشراء وتركيب سويتش للمديرية للتغير في الأسعار.</p> <p>- تم مخاطبة مديرية الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء وتركيب سويتش جديد للمديرية و لم يتم موافاتها بالمقايسة حتى تاريخه.</p>	١٥٠	١٠٠%	-	-	١٥٠	-	١٥٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٧/٣٧	١١	بالعدد	بركة السبع	مباني غير سكنية	مقار المديرية	المباني	
			-	-	١٠٠	-	١٠٠					بالعدد	المديرية ومكاتبها	آلات و معدات	شراء آلات ومعدات	آلات و معدات
	٢٢	٢٠%	-	-	٢٥	-	٢٥					بالعدد	المديرية ومكاتبها	العدد و الأدوات	شراء عدد وأدوات	العدد و الأدوات
			-	-	٤٠	-	٤٠						تجهيزات	شراء تجهيزات	تجهيزات	

المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية  
التاريخ : ٢٠١٧/١/٣٠

تابع تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي  
٢٠١٦/٢٠١٧ عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/١/٥

\*\*\*\*\*

( والقيمة بالآلف جنيهه )

الجهة:- مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية /التخطيط والمتابعة

تحليل الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		المنصرف	التمويل	الاعتماد المطلوب			مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			وحدة القياس	الموقع	اسم المشروع	القطاع الفرعي	القطاع	
	نسبة التنفيذ العيني	الاعتماد %			بنك	ذاتي	جملة	شهر	من	إلى						
<p>- جاري تطوير مركز التدريب في إطار التعاون بين الوزارة و مشروع اصلاح التعليم الفني و التدريب المهني.</p> <p>- سيتم تقديم مذكرة للوزارة للموافقة على نقل اعتماد من هذا البند لاستكمال مبلغ بناء المبنى الإداري ببرمة السبع و تركيب عدادات الكهرباء مسبقه الدفع ( كروت ذكية و تكملة اعتماد شراء و تركيب سوينش جديد للمديرية و جاري استكمال الأوراق اللازمة لإرسالها للوزارة.</p> <p>- ورد فاكس من الوزارة بأن تقوم المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء الأصناف المطلوبة لورشة صناعة الجلود ومهمات الوقاية للمدرسين بمركز التدريب المهني بأشمون.</p> <p>- تم تكليف المشتريات بالمديرية و جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء لورشة صناعة الجلود و مهمات الوقاية للمدرسين بمركز التدريب.</p>	-	-	-	-	٥٠٠	-	٥٠٠				بالعدد	مركز التدريب المهني بأشمون	مباني غير سكنية	تطوير مركز التدريب المهني بأشمون	المباني	
					٥٠	-	٥٠	٢٠١٧/٦/٢٠	٢٠١٦/٧/٢٧	١١	بالعدد		آلات و معدات	استكمال و إنشاء مراكز التدريب	شراء آلات و معدات	آلات و معدات
		١١	٢٠%	-	-	٥	-	٥				بالعدد	تجهيزات		شراء تجهيزات	تجهيزات
		-	-	-	-	٨٧٠	-	٨٧٠								