

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية  
للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ عن المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٢٠م

الجهة:- مديرية القوى العاملة بالمنوفية / التخطيط والمتابعة

( والقيمة بالآلاف جنيه )

تحليل الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		التمويل	الاعتماد المطلوب			مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			وحدة القياس	الموقع	اسم المشروع	القطاع الفرعي	القطاع
	الاعتماد %	التنفيذ العيني		المنصرف	جملة	ذاتي	بنك	شهر	من					
<p>= تم استعجال الإسكان بموافقتنا بما تم إتخاذه من إجراءات مع مفاول العملية حتى يتم تدبير تكلفة الأعمال الإضافية و للأستفادة من الاعتمادات المخصصة لعملية تطوير ديوان المديرية و لا يتم إرجاعها ولم يتم الرد حتى تاريخه .</p> <p>= تم موافاة مندوب المالية بالمديرية بأن قيام المديرية بالشراء لا يعد مخالفة مالية حيث سيتم الشراء بناءعلى موافقة السلطة المختصة كما ورد بكتاب الإدارة المالية بالمحافظة .</p> <p>= تم استلام رد من مندوب المالية بالمديرية بأن يتم العرض على السلطة المختصة للموافقةعلى الشراء .</p> <p>= تم مخاطبة الإدارة المالية بالمحافظة لموافقتنا بصورة موافقة السلطة المختصة على قيام مديريات الخدمات بالشراء لموافاة مندوب المالية بها حتى تتمكن من الشراء .</p>	-	-	-	٥٠٠	-	٥٠٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٧/١٥	١١	بالعدد	شبين الكوم	مياني غير سكنية	استكمال تطوير ديوان المديرية	المباني
	٢٠%	١٠	-	٥٠	-	٥٠				بالعدد	شبين الكوم	تجهيزات	شراء تجهيزات	تجهيزات
	٢٠%	١٠	-	٥٥٠		٥٥٠								