



الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ فى الفترة ٢٠١٩/١/٥ وحتى ٢٠٢٠/٢/١٣

القيمة بالالف جنيه

المركز	الموقع	البرنامج الرئيسى	البرنامج الفرعى	اسم المشروع	وحدة القياس	الكم/العدد	الجهة المنفذة	اعتماد البنك	الاعتماد الذاتى	الاجمالي	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ	موقف التنفيذ الحالى
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	استكمال رصف شارع مصطفى كامل البحرى	رصف داخل المدن (كم)	٤ كم	مديرية الطرق	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	—	%٩٠	تم الاسناد لمديرية الطرق وتم الطرح وجرى الترسية
شبين الكوم	حى شرق	الكهرباء	معدات انارة	شراء ادوات ومهمات انارة	معدات انارة	٠	الادارة المالية	١٥٠	٠	١٥٠	—	—	يتم الشراء مركزى وتم الطرح وجرى الترسية
شبين الكوم	حى شرق	تحسين البيئة	معدات نظافة	- شراء لودر 908. H مفصلى	معدة	١	الادارة المالية	١٤٥٠	٠	١٤٥٠	—	%١٠٠	يتم الشراء مركزى وتم الطرح وجرى الترسية
شبين الكوم	حى شرق	تحسين البيئة	معدات نظافة	شراء ٢ سيارة مرسيدس ٦طن	معدة	٢	الادارة المالية	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	—	—	يتم الشراء مركزى وتم الطرح وجرى الترسية
شبين الكوم	حى شرق	تدعيم احتياجات الوحدة	تدعيم احتياجات الوحدة	احلال وتجديد وانشاء مبنى ادارى ومخازن لتحسين البيئة (سنة ثانية)	احلال وتجديد مبنى ادارى	١	مديرية الاسكان	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٦٧١.٥٤٥	%٥٠	جارى التنفيذ والاشراف من قبل مديرية الاسكان (على مدار ثلاث سنوات)
الاجمالي								٦٥٠٠	—	٦٥٠٠	—	—	

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : ٢٠٢٠/٢/١٣