

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018 / 2019 عن الفترة من 15 / 11 / 2018 إلى 28 / 2 / 2019

القيمة بالآلف جنيه

م	الوحدة المحلية	القرية	القطاع	القطاع الفرعي	أسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جملة فعلية	تمويل حكومي	تمويل ذاتي	قيمة تنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
1	م. قويسنا	م. قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	إعادة رصف شارع الجلاء	مديرية الطرق والنقل	1000							جاري العمل
2	أشليم	أشليم	الكهرباء	تدعيم شبكات الكهرباء	إنارة طريق عزبة سعد عطيه- أشليم	الإدارة المالية	240							جاري اعداد التقرير الفني
3	م. قويسنا	مدينة قويسنا	الكهرباء	معدات إنارة	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة(قويسنا-ابنهس-طه شبرا-ميت بره-بجيرم- شبراخوم-عرب الرمل-ام خان-اشليم-مصطاي)	الإدارة المالية	750							جاري اعتماد محضر البت الفني
4	م. قويسنا	مدينة قويسنا	تحسين البيئة	تحسين البيئة	عمل عمرات جسيمه للمعدات (لوارد -قلاّب- سيارة)	شركة المنوفية لصيانة الآليات	500							تم تصليح 3 معدات وجاري تصليح المعدات الاخرى
5	م. قويسنا	مدينة قويسنا	تحسين البيئة	تحسين البيئة	شراء وتوريد لودر مفصلي كاتربلر	الإدارة المالية	2700							جاري البت الفني وتم فتح المظاريف المالية
6	م. قويسنا	مدينة قويسنا	تحسين البيئة	تحسين البيئة	شراء وتوريد عدد (3) سيارة قلاب 6 طن	الإدارة المالية	2212							جاري البت الفني وجاري اعتماد محاضر البت المالي
7	م. قويسنا	م. قويسنا	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات	استكمال إنشاء مبنى سور ومخازن الوحدة المحلية بطه شبرا	الوحدة	500	-		2950		2950		تم تسليم الموقع وبدء العمل

جاري الانتهاء من غرف المجالس وجاري عمل محاضر لإنهاء الاعمال						698	شركة مياه الشرب	مساهمة فى توصيل مرافق للمدارس الجديدة بدائرة المركز (مياه- كهرباء -صرف صحي)	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات	مدينة قويسنا والقرى	م.قويسنا	8
					8600	-	8600		الاجمالى				

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : 2019/2/28